								ETAPA 2 Pilotos				
								ETAPA 2 Desenvolvimento do Sistema Eletrônico				
			PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO GT	ETAPA 1 Estudos		PUBLICAÇÃO NORMATIVA PARA PILOTOS		PUBLICAÇÃO NORMATIVA GERAL UFSC	ETAPA 3 Planos de Gestão Planos de Trabalho		PGD EM TODA UFSC	
				Concluída					Não iniciada			
Ação	**Detalhamento**	**Responsáveis**	**25/08/2022**	**35 dias**	**15 dias**	**Prazo da reitoria**	**Prazo SETIC**	**Prazo da reitoria**	**Prazo das Unidades**		**Prazo da reitoria**	
Instituição do GT	• Instituição do GT, Portaria n. 16/2022/PRODEGESP/22.	PRODEGESP										
Estudo e sistematização	• Estudo da IN 65 e do Decreto nº 11.072 e de normativas de outras IES; • Estudo do relatório do GT, Portaria n. 83/PRODEGESP/2021; • Revisão das portarias n° 448/2022/GR e n° 451/2022/GR; • Elaboração de Minuta de Normativa. Diferenças entre Minuta e Portaria 448/2022/GR e Fluxo de trabalho.	GT										
Audiência pública	• Exposição da Proposta em Audiência Pública.	GT										
Instituição do PGD	• Revogação das portarias n° 448/2022/GR e n° 451/2022/GR; • Publicação de nova normativa.	REITORIA										
Criação da CPTELE	• Publicação da Portaria com membros da CPTELE.	REITORIA										
Planos de Gestão	• Elaboração dos Planos de Gestão e aprovação pela CPTELE; • Ato de autorização do PGD na Unidade.	UNIDADE REITORIA										
Planos de Trabalho	• Elaboração, pelos servidores, dos seus Planos de Trabalho; (Exemplo) • Aprovação dos Planos de Trabalho pelas chefias imediatas;	SERVIDORES CHEFIAS										
Sistema eletrônico	• Adaptação de sistema eletrônico e Capacitação **SUSEP:** Incompatibilidade operacional **Criação de sistema completo**: 120 a 180 dias	SETIC CPTELE										
Piloto PGD	• Início imediatamente após a publicação da portaria para os pilotos; • Definição dos pilotos.	REITORIA										
Implantação efetiva do PGD nas Unidades	• Adaptações necessárias ao sistema eletrônico; • Atos de autorização das Unidades.	SETIC REITORIA										